


## Projekt INsTeam – Zeitplan mit 4 Durchgängen von 11/24 – 06/26

### Ablauf je Durchgang



INsTeam	Umfang Ablauf	Durchgang 1	Durchgang 2	Durchgang 3	Durchgang 4
1	1 Theoriewoche (LV1) mit 38 UE	LV 1: 04.11. – 08.11.2024	LV 1: 07.04. – 11.04.2025	LV 1: 06.10. – 10.10.2025	LV 1: 23.03. – 27.03.2026
	4 Wochen Praxis 1 Theoriewoche (LV2) mit 38 UE	LV 2: 09.12. – 13.12.2024	LV 2: 12.05. – 16.05.2025	LV 2: 10.11. – 14.11.2025	LV 2: 20.04. – 24.04.2026
2	Während Praxisphase – 24 UE - 3 Tage Lehrveranstaltung	11.11. – 06.12.2024	14.04. – 09.05.2025	13.10. – 07.11.2025	30.03. – 17.04.2026
3	Woche 1: 16 UE – 2 Tage	20. + 21.01.2025	23. + 24.06.2025	24. + 25.11.2025	08. + 09.06.2026
	3 Wochen Praxisphase mit Praxisauftrag, Abschlusstag 8 UE	10.02.2025	14.07.2025	15.12.2025	29.06.2026